Zespot Szkot Ponadgimnazjalnych w Warcie
ul. 3 Maja 29
98-290 Warta

Znak ZSP.W.271.3.2021 Warta, dnia 06.08.2021 roku

Do Wykonawcow

/MIANA Nr 1 tresci SWZ

Dotyczy — postegpowania na Termomodernizacje Zespolu Szkot Ponadgimnazjalnych w
Warcie wraz z montazem odnawialnych zrddet ciepta 1 energii elektryczne)” w formule
zaprojektuj 1 wybuduyj.

Dzialajac na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzesmia 2019 r. Prawo zamdéwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiajacy informuje, ze wplynely
pytania dotyczace tresci Specyfikacji Warunkow Zamowienia. Ponize) Zamawiajacy udziela
odpowiedzi na pytania Wykonawcy, ktére nalezy uwzglednié przygotowujac oferte.

Pyt 1.Wnosimy o usuni¢cie zapisu z pkt. 17 ,, WRAZ Z OFERTA skladamy:-Zalagcznik Nr
4z formularza oferty

odp. 1. Zamawiajacy nie usunie zapisu z pkt. 17 ,, WRAZ Z OFERTA sktadamy:-Zalacznik
Nr 4”7z formularza oferty

Pyt. 2. Zgodnie z art. 346 pkt 4 litera b) ustawy Pzp umowa zawarta na okres powyze]
12 miesiecy powinna zawiera¢ zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia-
wykonawca nie widzi takich zapisow w projekcie umowy. Prosze albo o wskazanie gdzie
w umowie takie zapisy sie znajduja, albo o dostosowanie projektu umowy do obowigzujacych
przepisow.

Odp. Zasady wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia okresla § 7 pkt 4.

Pyt. 3. Prosze o potwierdzenie, ze Wykonawca sklada wraz z oferta KRS oraz wykaz robot
(zal. Nr 3 do SW2).

Wykonawca wraz z ofertg sklada zalacznik nr 3 do SWZ. KRS skiada wykonawca na
wezwanie zamawiajacego, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona.

Pyt. 4. Prosimy o zmiang¢ zapisu par.8 pkt.3 umowy ., faktura wystawiona przez Wykonawce
zostanie zaptacong w terminie do 30 dn1” na zapis ., ... w terminie do 7 dni1”’.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow § 8 pkt 3 umowy.

Pyt. 5. Prosimy o zmiang zapisu par.11 pkt.14 umowy ,,Projekt umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie uwazany za zaakceptowany przez




/Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie
zgtosi w formie pisemnej zastrzezen ,, na zapis ,, ... w terminie 14 dni”.

Odp. zapis § 11 pkt.14 umowy ma brzmienie ,, Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego,
jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu nie zglosi w formie
pisemne] zastrzezen”

Pyt. 6. W zwiazku z tym, 1z postepowanie prowadzone jest przez ePuap,w celu prawidiowego
wyszukania Zamawiajacego prosimy o podanie identyfikatora post¢powania , nazwe
Zamawiajacego na ePuap oraz adres skrzynki ePuap.

Odp. Postepowanie prowadzone jest przez portal Urzedu Zamodwien publicznych
miniportal.gov.pl nr identyfikacyjny postepowania b67fdbc8-0107-4844-8dd1-e4140b310359
nr referencyjny 2021/BZP 00128635/01.

Adres skrzynki ePuap /3vc9gg71hs/SkrytkaESP

Pyt. 7

Zgodnie z zapisami umowy § 5 pkt 2 ppkt. 3 Uruchomienie nowego zrodta ciepta — 30
listopada 2021 roku. Jest to bardzo krétki termin na realizacje tej czesci zadania tym bardzie,
ze producenci kottow zglaszaja, ze czas dostawy urzadzen to min. 3 miesigce. Prosze

o przesuniecie terminu realizacji - Uruchomienie nowego zrodla ciepta na min. 31 stycznia
2022 roku.

Odp. Zamawiajacy zmieni zapis umowy § 5 pkt 2 ppkt 3 ,,Uruchomienie nowego zrodia
ciepta — 30 listopada 2021 roku.” Na zapis ,,Uruchomienie nowego zrodla ciepta — 31 styczen

2022 roku.”.

Pyt. 8

Zgodnie z zapisami umowy § 5 pkt 2 ppkt. 2 Wykonanie dokumentacji technicznej, o ktorej
mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 - 2 1 zlozenie jej do akceptacji Zamawiajgcemu w niezbednym
zakresie do przystapienia wykonywania robot: do 45 dni roboczych od dnia zawarcia
umowy. Wykonawca musi najpierw wykona¢ projekt, a dopiero pézniej zlozy¢ zamowienie
na kotly. Czas dostawy kottow to min. 3 miesigce, wiec Wykonawca od samego poczatku jest
narazony na naliczanie kar . Prosze o zmiane terminu realizacji- Uruchomienie nowego
zrodta ciepta na min. 31 stycznia 2022 roku

Odp. Jak w odpowiedzi na pytanie nr 7.

Pyt.9
Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zapewni prawidtowa moc elektryczng niezbedng do
realizacji przetargowego zadania

Odp. Zamawiajacy zapewni prawidlowa moc elektryczng do realizacji zadania.

Pyt. 10
Prosze o umieszczenie na stronie Zmawiajgcego audytow energetycznych

Odp. Zakres prac okreslony w PFU jest tozsamy z Audytem energetycznym. Zamawiajgcy nie
widzi potrzeby zamieszczaé tego dokumentu w postepowaniu.



Pyt.11

Prosimy o podanie informacji kto ponosi koszty (lub ewentualne zyski) wywiezienia
1 sktadowania na odpowiednim skiadowisku zdemontowanych elementow stalowych takich
jak, kotty ,rurociggi 1 inne?

Odp. Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce do sktadowania zdemontowanych elementow
stalowych. Ewentualne koszty badz zyski ponosi Zamawiajacy.

Pyt.12
Prosimy o informacje czy Zamawiajacy zapewni dostep do budynkow w taki sposob, aby
mozna byto zachowa¢ ciagtos¢ prac danego zakresu rob6t bez koniecznosci ich przerywania?

Odp. Tak.

Pyt. 13

Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze po stronie Zamawiajacego bedzie odpowiednie
przygotowanie pomieszczen do prac, tj. przeniesienie /przesuni¢cie /zabezpieczenie
/przestawienie mebli czy innych elementow pomieszczen.

Odp. Tak.

Pyt. 14

Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze roboty odtworzeniowe w zakresie prac
budowlanych ,.,po instalacyjnych” polegaja jedynie na naprawie w miejscach przekiuc /
przebié, oraz leza po stronie Wykonawcy, a tym samym Zamawiajacy jest swiadomy faktu, 1z
odtworzenia takie moga rézni¢ sie od stanu istniejagcego — beda podobne, ale nie w 100%
identyczne. R6znice moga by¢ spowodowane

Odp. Tak

Pyt. 15

Prosimy Zamawiajacego o jasng informacje w nastepujacym zakresie: czy w zakres
postepowania wchodzi réwniez wymiana instalacji elektrycznej, tj. wymiana okablowania
instalacji elektrycznej przy oswietleniu )? Jesli tak to w jakich budynkach takg wymiane
okablowania instalacji elektrycznej nalezy policzy¢ (ktére budynki posiadaja starg instalacje
aluminiowa zamiast miedzianej)? Prosimy o doprecyzowanie czy jest to w zakresie
postepowania przetargowego, z uwagi na koszta tego typu prac, tym bardziej, ze jest to
rowniez wykuwanie starych kabli celem ich wymiany. Prosimy rowniez o informacje na
temat odtworzen w tym zakresie 1 malowania (fragmenty czy cale Sciany/sufity czy cale
pomieszczenia, etc.).

Odp. W zakres postepowania nie wchodzi wymiana instalacji elektrycznej. Niezbedny zakres
wymiany instalacji dotyczy jedynie instalacji oswietlenia.

Pyt. 16

Prosimy Zamawiajacego o jasng informacje dla wszystkich Wykonawcdw jak majg wygladac
tzw. ,,prace odtworzeniowe po pracach instalacyjnych” tzn.: czy majg by¢ to tylko prace
zwiazane tylko z wypelnieniem bruzd 1 malowaniem tylko fragmentoéw S$cian, gdzie te
bruzdowania byly? czy moze prace takie mialyby polega¢ na wypelnieniu bruzd 1 malowaniu
calych $cian (ale tylko s$cian na ktorych byly prowadzone prace bruzdowania)? a moze



wypelnienie bruzd 1 malowamia calych pomieszczen??? Brak jasne; informacji w
dokumentaql Prosimy o doprecyzowania tego zakresu prac, by zarowno Wykonawcy mieli
jasnosc¢ 1 czytelny wykaz prac do wykonania w tym postepowaniu przetargowym, jak rowniez
by Zamawiajacy byl swiadomy jak ma wygladac tego typu zakres prac — rOwniez z uwagl na
koszt jaki niesie za soba malowanie np. catych pomieszczen.

Odp. .,prace odtworzeniowe po pracach instalacyjnych” Zamawiajgcy w tym zakresie
wymaga aby byly to prace zwigzane tylko z wypelnieniem bruzd 1 malowaniem tylko
fragmentdéw $cian, gdzie te bruzdowania byty.

Pytcl7

Prosze o potwierdzenie, ze na dzien uruchomienia kotlowi Zamawiajacy zapewnia
wykonawcy paliwo o odpowiedniej jakosci 1 w 1losci umozliwiajace) uruchomienie instalacji,
oraz testy sprawnosci kotta

Odp. Zamawiajacy dostarczy paliwo o odpowiedniej 1losci 1 jakosci na pisemny wniosek
wykonawcy o gotowosci instalacji do rozruchu.

Pyt 18

W zwiazku faktem, iz Zamawiajacy podaje btedny nr w rozdziale I ust. 1 , tj. "ID
postepowania: ocds-148610-b7c12aeb-eeea-11eb-b885-128191688073", ktory nie nalezy
traktowaé jako Identyfikator postgpowania na miniPortalu - bardzo prosze o podanie
poprawnego numeru Identyfikatora postgpowanl pod jakim Wykonawca moze

odszukaé to postepowanie na miniPortalu, przeciwnym przypadku prosimy

po_hvwr_,dzemewwa_ Identyfikator postepowania o nr
"b67fdbc8-0107-4844-8dd1-e4f40b3£0359"".

Odp. Przedmiotowe postepowanie ma Identyfikator postepowania o nr b67{dbc8-0107-4844-
8dd1-e4140b310359.

Pyt. 19

Majac na wzgledzie szeroka odpowiedzialnos¢ potencjalnego Wykonawcy, wynikajaca
z postanowien wzoru umowy, jak roéwniez zlozono$¢ zamoOwienia oraz czas potrzebny na
sporzadzenie oferty, wnosimy o przedtuzenie terminu skladania ofert. Po szczegolowe;
analizie dokumentacji przetargowej, stwierdzamy ze zakres zamowienia wymaga skierowania
zapytan o cene do dostawcow oraz producentow materialow 1 urzadzen. Firmy te, w tak
krotkim terminie, jaki nalozyl na wykonawcow Zamawiajacy, nie sg w stanie przygotowac
stosownych analiz 1 wycen. Przedhluzenie terminu zlozenia ofert umozliwi potencjalnym
wykonawcom przygotowanie rzetelnej oferty 1 wiasciwe skalkulowanie ceny za wykonanie

przedmiotu zamowienia.

Odp. Zamawiajacy nie przedtuzy terminu sktadania ofert.

Pyt.20

W zwigzku z drastycznym wzrostem cen materialdw budowlanych, siegajacych nawet
kilkuset procent w stosunku do stycznia 2021 czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na
wprowadzenie do projektu umowy zapiséw, ktére umozliwialyby zwiekszenie wartosci
umowy, wynikajace z rewaloryzacji cen materialow budowlanych ?

Odp. Zamawiajacy umocowal warunki zwickszenia wartosci umowy wynikajgce
z rewaloryzacji cen materialéw budowlanych w § 7 pkt 4.
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