załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA NR …………………………..
zawarta w Warcie w dniu ……………. 2021 roku pomiędzy Powiatem Sieradzkim z siedzibą Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, REGON 730934789, NIP 8272270396 – Powiatowym Zespołem Szkół w Warcie z siedzibą ul. 3 Maja 29, 98-290 Warta reprezentowanym przez Dyrektora Dominika Strumińskiego na podstawie Uchwały Nr 527/2018  Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 28 maja 2018 oraz Uchwały Nr 434/2021 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 18 czerwca 2021 roku

przy kontrasygnacie ………………………… – Głównego Księgowego 

a
………………………………….. 
z siedzibą w ……………………………. 

wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ………………..w ………………, pod numerem …………………….., o kapitale zakładowym w wysokości …………………, NIP: ………….., REGON: …………., 

reprezentowany przez: 

……………………. - ………………………… 

zwani dalej łącznie „Stronami”, 
W wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie art. 275  pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r., - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1 

Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej” w formule zaprojektuj i wykonaj.
obejmującego swym zakresem nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego w specjalności:

-        konstrukcyjno-budowlanej,
-        instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
-        instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,
dla robót wynikających ze Programu Funkcjonalno Użytkowego i Audytu enegetycznego dla zadania pn: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej“.
a w szczególności:

1)     Uzgodnienia z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych na etapie przygotowywania koncepcji projektu oraz projektu budowlanego wielobranżowego, wraz z jego sprawdzeniem zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym dla przedmiotowej inwestycji.

2) Weryfikacja dokumentacji projektowej wielobranżowych tj. projektów budowlanych, w branżach: ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej zakończonej wydaniem opinii w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
3)    Weryfikacja kosztorysów  i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych.

4)    Analizę merytoryczną dokumentacji technicznej celem właściwej realizacji pod względem kolejności robót, zastosowanych materiałów i rozwiązań technicznych,

5)    Dokonywanie w imieniu Zamawiającego wszelkich zawiadomień właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawy Prawo budowlane, w tym m.in. o terminie rozpoczęcia budowy i zakończeniu budowy,

6)     Przygotowywanie raportu miesięcznego merytorycznego z postępu prac projektowych i robót budowlanych. Raport należy przedstawić do dnia 20 każdego miesiąca.

7)    Przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy oraz udział w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego,

8)    Nadzór nad zgodnością wykonawstwa robót z dokumentacją projektową, umową o wykonanie robót budowlanych, wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych, technicznych, technologicznych i materiałowych, jakości, trwałości i estetyki wykonania,
9)     Podczas trwania robót budowlanych zapewnienie obecności na budowie co najmniej jednego, właściwego do aktualnego etapu robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, co najmniej 1 raz w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy robót (każda obecność potwierdzona wpisem do dziennika budowy oraz na liście obecności), 
10) Organizowanie (w tym na żądanie Zamawiającego) narad koordynacyjnych na budowie, sporządzanie z nich protokołów i przekazywanie ich zainteresowanym stronom,

11) Sprawowanie kontroli ilościowej i jakościowej w czasie realizacji zadania w zakresie zabezpieczającym interesy Zamawiającego;

12) Żądanie od wykonawców robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymywania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacja projektową,

13) Wykonywanie przewidzianych przepisami prawa obowiązków Zamawiającego wobec podwykonawców, a w szczególności kontrolowanie na bieżąco realizacji obowiązku wykonawcy robót w zakresie wydawania zgód dotyczących zawarcia umów z dalszymi podwykonawcami robót budowlanych oraz zgłoszeń i rozliczeń podwykonawców (robót budowlanych oraz usług i dostaw o wartości powyżej 50 000,00 zł) oraz przedstawianie Zamawiającemu zaopiniowanych zgłoszeń podwykonawców,

14) Dbanie o realizację robót w zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym i podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu robót pod względem terminowym i finansowym,

15) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, powiadamianie wykonawcy robót o wykrytych wadach, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych oraz poświadczenie usunięcia tych wad przez wykonawcę robót,

16) Zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych, urządzeń, systemów i wyposażenia nieuzgodnionych przez Zamawiającego, niezgodnych z dokumentacją projektową lub wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

17) Sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót odpowiednich dokumentów i ich gromadzenie przez Wykonawcę w celu finalnego przekazania Zamawiającemu (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.), dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę robót oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do realizacji robót, żądanie wykonania dodatkowych badań przez wykonawcę robót, materiałów budzących wątpliwość co do jakości oraz akceptowanie receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przepisami prawa,

18)  Współpraca z projektantem/nadzorem autorskim,

19) Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji projektowej wynikłych podczas realizacji robót budowlanych i egzekwowanie od projektanta stosownych poprawek,

20) Uzgadnianie z nadzorem autorskim i Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jeżeli zaistnieje taka konieczność,

21) Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających, w uzgodnieniu z Zamawiającym, spisywanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne lub uzupełniające wspólnie z kierownikiem budowy i w uzgodnieniu z Zamawiającym,

22) Sprawdzenie i dokonywanie odbioru technicznego gotowych elementów, robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz odbioru częściowego,

23) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy,

24) Sprawdzenie kompletności i poprawności dokumentacji powykonawczej oraz ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji robót budowlanych, przed dokonaniem odbioru końcowego, 

25) Udział w przeprowadzeniu rozruchu instalacji i urządzeń zainstalowanych w budynku, przekazanie Zamawiającemu obiektu do eksploatacji wraz z kompletem dokumentów umożliwiających niezwłoczne rozpoczęcie użytkowania obiektu,

26) Potwierdzenie gotowości wykonawcy robót do odbioru końcowego oraz przygotowanie i udział w końcowym odbiorze zadania w obecności Zamawiającego, 

27) Kontrola rozliczeń finansowych, w tym:

−       weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających pod względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami (nakładami rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie z zasadami określonymi w umowie o wykonawstwo robót,

−        kontrola prawidłowości wystawienia faktur, zakresów prac i kwot; w zakresie zgodności z umową zawartą z wykonawcą robót oraz harmonogramem, w tym w zakresie dostarczania dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców robót budowlanych,

−       sprawdzanie faktur częściowych i końcowych przekładanych przez wykonawcę robót, kwalifikowanie ich do zapłaty i terminowe przekazywanie ich Zamawiającemu do zapłaty,

−       dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone,

−       rozliczenie końcowe inwestycji;

28) Udział w komisji inwentaryzacyjnej jeżeli zajdzie konieczność przedterminowego rozwiązania umowy bądź zmiany wykonawcy robót.

29) Jeżeli Zamawiający uzna to za stosowne - udział Wykonawcy w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych, egzekwowanie ich usunięcia i  sporządzanie stosownych protokołów,

30) Udział Wykonawcy w ostatnim przeglądzie przed upływem terminu gwarancji wykonawcy robót budowlanych.  

31) Wykonawca będzie zobowiązany do składania Zamawiającemu pisemnych raportów w cyklach miesięcznych. W raporcie za dany miesiąc należy umieścić co najmniej: informacje dotyczące postępu prac na budowie, stopień realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, kwestie problemowe (np. zagrożenia dla realizacji harmonogramu), stopień realizacji prac Wykonawcy (opis wykonanych czynności w danym miesiącu oraz listę obecności za dany miesiąc)
32) Wszystkie czynności przewidziane dla inspektora nadzoru na mocy art. 25 - 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03).
1.       Dodatkowo:
1)     Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie, uzasadniona zdaniem Wykonawcy, konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających, nieprzewidzianych umowami zawartymi z wykonawcami robót, to Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy robót.
2)     Wykonawca zobowiązany jest do przybycia na plac budowy na każde wezwanie Zamawiającego.

3)     Wykonawca pełnić będzie nadzór inwestorski, uczestnicząc w czynnościach wymagających nadzoru, przy czym: 

a)     przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy, 

b)     pobyty inspektora nadzoru branży właściwej do aktualnego etapu prac powinny odbywać się nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu; każdy musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy oraz na liście obecności.
4)     Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach i ich skutkach. 
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych. Zleceniodawca powiadomi Zleceniobiorcę o przeglądach gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu.

3. Zleceniobiorca nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, z zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy o roboty budowlane.

§ 2
Przedstawicielem Zleceniobiorcy przy realizacji przedmiotu umowy będzie: ………………nr telefonu …………………
§ 3
1. Zespołem Zleceniobiorcy/koordynatorem przy realizacji przedmiotu umowy będzie kierował: ……………………nr Tel ……………………posiadający uprawnienia nr. ………… ……………..
2. Nadzór inwestorski w zakresie projektowym sprawować będzie:

1) branża architektoniczno – konstrukcyjna ……………….. nr Tel ……………………………….
2) branża sanitarna ………………………………………….. nr Tel ……………………………….

3) branża elektryczna ……………………………………….. nr Tel ……………………………….
3. Nadzór inwestorski w zakresie robót budowlanych sprawować będzie:

1) branża architektoniczno – konstrukcyjna ……………….. nr Tel ……………………………….

2) branża sanitarna ………………………………………….. nr Tel ……………………………….

3) branża elektryczna ……………………………………….. nr Tel ……………………………….

3. Każda zmiana personelu, o którym mowa w ust. 1 i 2 wymaga pisemnej zgody Zleceniodawcy. Personel działa w imieniu Zleceniobiorcy.
§ 4 

Prawa i obowiązki stron umowy
Obowiązki Zleceniodawcy:

1. Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy kopie następujących dokumentów:

1) Probram Funkcjonalno – użytkowy oraz Audyt energetyczny,

2) umowę o roboty budowlane z Wykonawcą Robót,

3) ofertę Wykonawcy Robót,

2. Zleceniodawca udzieli Zleceniobiorcy informacji o umowach cywilno - prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację Umowy.
§ 5

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zleceniobiorcy należy:

1) Należna dbałość o interesy Zleceniodawcy w trakcie realizacji umowy.

2) Zachowanie w tajemnicy informacji pozyskanych w trakcie realizacji umowy.
§ 6 

Termin realizacji
1. Zleceniobiorca będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia podpisania niniejszej umowy poprzez czas realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę Robót do dnia rozliczenia końcowego umowy o roboty budowlane. Planowany termin zakończenia realizacji robót – 10.12.2022 r.

2. Realizacja przedmiotu umowy wymaga zachowania następujących terminów pośrednich:
1) Rozpoczęcie nadzoru nad pracami projektowymi: w dniu zawarcia Umowy 

2) Wykonanie dokumentacji technicznej, i złożenie jej do akceptacji Zamawiającemu w niezbędnym zakresie do przystąpienia wykonywania robót: do 09 grudnia 2021 roku.

3) Uruchomienie nowego źródła ciepła – 30 września 2022 roku. 
§ 7 

Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Zleceniodawca za wykonany przedmiot umowy zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą cenową:

1)
Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi, ………………..% wartość prac projektowych podlegających nadzorowi tj. ………………..…………………. zł brutto

2)
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi………………..%, wartość robót budowlanych podlegających nadzorowi tj: ……………………..……………………. zł brutto 2. Wynagrodzenie wypłacane będzie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym.

3. Wykonawca każdorazowo stosuje stawkę procentową wynikającą ze złożonej przez niego oferty.
§ 8

Warunki płatności
1. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawione przez Zleceniobiorcę dla Zleceniodawcy, przy czym łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 70 % kwoty wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 7 ust. l.

2. Podstawą wystawienia faktury przejściowej będzie potwierdzony przez Zleceniodawcę protokół odbioru Raportu miesięcznego. 

3. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez Zleceniodawcę protokół odbioru Raportu końcowego, o którym mowa w § l ust. 9 pkt 3.
4. Termin płatności faktur wynosi 30 dni licząc od daty przyjęcia faktury przez Zleceniodawcę.

5. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy zostanie przekazane na wskazany rachunek bankowy.

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

7. Zleceniodawca wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur w całości lub części - w przypadku nie wywiązywania się Zleceniobiorcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku nie przysługują Zleceniobiorcy odsetki z tytułu opóźnień w zapłacie.
§ 9
1. Zleceniodawca nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.

2. Zleceniodawca nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 10

 Rękojmia za wady
Zleceniobiorca jest odpowiedzialny wobec Zleceniodawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 60 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem przyjęcia przez Zleceniodawcę Końcowego rozliczenia zadania.

§ 11 

Kary umowne
1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne:

1) za opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek ze zobowiązań określonych w § 1 umowy – w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy.

2. Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1) jeżeli Zleceniobiorca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie,

2) jeżeli Zleceniobiorca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo pisemnego wezwania Zleceniodawcy nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków.

3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności.

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.
§ 12

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
1. Strony zobowiązują się do zapewnienia, że przetwarzanie danych osobowych związane z realizacją przedmiotu umowy będzie zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO. 

2. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych swoich pracowników i współpracowników przekazanych Wykonawcy w celu wykonania przez niego niniejszej umowy. Zakres przekazanych Wykonawcy danych osobowych obejmuje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. 

3. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14 RODO, dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, w szczególności wobec swoich pracowników i innych osób skierowanych do realizacji zamówienia, w tym osób wskazanych przez Wykonawcę: jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację umowę ze strony Wykonawcy, do wykonywania określonych obowiązków, osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które Wykonawca wskazał jako Podwykonawców. 

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca będzie współpracował przy realizacji przedmiotu umowy z innymi osobami lub w celu realizacji umowy pozyska dane innych osób, Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 albo art. 14 RODO. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec pracowników i współpracowników Zamawiającego, a także wobec osób trzecich, za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z niniejszą umową lub z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. 

6. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub innych działań podejmowanych przez osoby fizyczne lub podmioty trzecie (w tym organy nadzorcze), które będą wynikać z naruszenia lub będą dotyczyć naruszenia obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
§ 13

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

W związku z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przy projektowaniu niniejszego przedmiotu zadania inwestycyjnego należy spełnić niniejsze wymagania:

I.
Dostępność architektoniczna:

Minimum jakie musi być wykonane lub istnieć określa art. 6 pkt 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,

b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,

d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875),

e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;

czyli w przypadku zlecania lub powierzania zadania publicznego lub zawierania umowy w tym obszarze (architektonicznym) potrzebny jest zapis:

przedmiot umowy/powierzenia wykonania zadania uwzględnia zapewnienie dostępności do budynku/na teren nieruchomości dla osób ze szczególnymi potrzebami, to jest zapewnia przynajmniej elementy wymienione w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 19.07.2019r. (Dz. U. z 2020r. poz.1062), chyba, że elementy te już zostały zapewnione.
§ 14 

Postanowienia końcowe
1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich dostępnych informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz o nieudostępniane tych informacji osobom trzecim.

2. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych.

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w przypadkach wynikających z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy:

1) z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych,

2) w przypadku unieważnienia przetargu na wybór Wykonawcy robót na podstawie art. 93 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych; odstąpienie od umowy nie będzie skutkowało wystąpieniem przez Zleceniobiorcę z roszczeniami finansowymi

5. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zleceniodawcy Sąd Powszechny.

6. Integralną część umowy stanowi Harmonogram rzeczowo- finansowy. 

7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a trzy Zamawiający.

Zamawiający    


                 


     Wykonawca



